
KIT PISCINATERMOMODUL 300 KS
Il sistema a doppia coibentazione per la realizzazione

di piscine in cemento armato



FASI INSTALLAZIONE PISCINA
Cosa serve in cantiere

Blocchi TERMOMODUL   Chiavette di curvatura 
e tamponamento

Trapano Aspiratore Ancorante chimico Troncatrice Barre
d’armatura

Taglioblok Segaccio

KIT PISCINA TERMOMODUL – SEQUENZA DI MONTAGGIO DEL PERIMETRO



Fase 1: scavo e platea in cemento

Platea in cementoScavo

Riempimento Drenante
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Fase 2: posa dei casseri

Posizionamento dei 
casseri

Inserimento delle 
chiavette

Foratura della platea

Applicazione 
ancorante chimico

Posa delle barre 
d’armatura verticale

Posa dell’armatura 
orizzontale
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Scala prefabbricata

Fase 3: completamento pareti e posa della scala

Posa della scala 

Completamento della
linea di corso con i casseri

Legatura dell’armatura 
orizzontale di una nuova linea

Legatura in trazione 
dell’armatura orizzontale

e verticale

Controventatura della 
scala

Posizionamento Tipo delle Scale Prefabbricate
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Fase 4: installazione pezzi a murare

Sagomatura mediante 
taglio ad incisione con 

segaccio

Schiumatura 
del pezzo a murare

Rimozione dell’eccedenzaTracciamento sul cassero 
del pezzo a murare

Verifica della posa 
del pezzo a murare

Inserimento del pezzo 
a murare nel cassero
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Fase 4: installazione pezzi a murare

Sagomatura mediante 
taglio ad incisione con 

segaccio

Schiumatura 
del pezzo a murare

Rimozione 
dell’eccedenza

Tracciamento sul 
cassero del pezzo a 

murare

Completamento della posa 
del pezzo a murare

Inserimento del pezzo 
a murare nel cassero
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Fase 5: controventatura della struttura

Consigli
La controventatura delle strutture va eseguita con un passo regolare di 2 –
2,5 m evitando così i tiri di luce libera superiori ai 5 metri.

KIT PISCINA TERMOMODUL – SEQUENZA DI MONTAGGIO DEL PERIMETRO



Fase 6: getto del calcestruzzo

Consigli
Durante il getto con mezzi meccanici, quali autobetoniere, etc., è consigliato ripartire il
carico del getto lungo il perimetro senza stazionare nel medesimo punto, così da
distribuire in modo uniforme la spinta del getto lungo tutto il perimetro della casseratura.
Si eseguirà una prima passata di circa 30 cm di altezza ed una seconda in funzione
dell’altezza finale della struttura realizzata.

E’ consigliato un impasto medio ad inerte fine per evitare che arrivi un getto troppo
liquido o troppo denso per una corretta distribuzione del cls all’interno del cassero. Si
raccomanda inoltre di utilizzare al termine della pompa un sifone di rallentamento.

Getto del calcestruzzo 
con autobetoniera

Riempimento completo
dei casseri

Livellamento del 
calcestruzzo
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